DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo č. S-2022/04/0003
MODULÁRNÍ NOVOSTAVBA MŠ ŠKARVADOVA
(dále jen „Dodatek č. 2“)

uzavřený mezi:

1.	Objednatel: Městská část Praha 18
	Se sídlem: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9
	IČO: 00231321
	DIČ: CZ00231321
	bankovní spojení: č. ú.: 27-2000937329/0800 vedený u České spořitelny
	osoba oprávněná ve věcech smluvních:	Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, starosta MČ Praha 18
	osoba oprávněna ve věcech technických: 	Martin Hrádek, vedoucí OHSI
				Pavel Fialka, zástupce vedoucího OHSI
a

2.	Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o.
	spisová značka:	vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C3777
	se sídlem:	nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice
	IČO:	60826053
	DIČ:	CZ60826053
	bankovní spojení: č. ú.: ČSOB České Budějovice, č. ú. 253697600/0300
	osoba oprávněná ve věcech smluvních:	          Ing. Petr Steinbauer - jednatel
	osoba oprávněna ve věcech technických:	          Ing. Petr Steinbauer - jednatel
	
	dále společně jen „smluvní strany“


Preambule
1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 2. 2022 na veřejnou zakázku s názvem „MODULÁRNÍ NOVOSTAVBA MŠ ŠKARVADOVA“ (dále jen „SoD“). Dodatek č. 2 je uzavírán za účelem změny předmětu plnění a s tím související změny ceny díla a prodloužení termínu realizace.

2. Změna předmětu plnění dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“):

§ 222 odst. 4 ZZVZ:
V průběhu provádění stavebních prací došlo ke změnám, jejichž bližší specifikace je obsažena v příloze č. 1 a č. 2 tohoto Dodatku č. 2, jedná se o následující změnové listy: 

Změnový list č. 3: PD neobsahovala kročejovou izolaci tl. 20 mm v 2 NP a dostatečný prostor pro křížení tras rozvodů veškerých instalací v 1NP a 2 NP  tj. elektro, voda, topení a vzduchotechnika bylo nutné zvýšit konstrukční výšku jednotlivých pater. Tím se zvětšila kubatura obestavěného prostoru dle výrobní dokumentace ocelové konstrukce modulů. Tento změnový list nemá dopad na termín dokončení stavby.

Změnový list č. 12: Projekt uvažoval s provedením polopříček pro zavěšení WC a umyvadel v koupelnách z porobetonových tvárnic. Vzhledem k suché skladbě podlahy není možné toto řešení provést a příčku řádně ukotvit. Bude tedy vyrobena ocelová nosná konstrukce, která bude přivařena k nosné konstrukci modulů a bude opláštěna sádrokartonem. Do této konstrukce budou kotveny závěsné systémy WC i umyvadla. Tento změnový list má dopad na termín dokončení stavby o 3 kalendářní dny.

Změnový list č. 19: Na základě požadavku objednatele bude provedeno rozměření stěn v hernách a grafická výmalba dle PD interiéru. Tento změnový list má dopad na termín dokončení stavby 
o 1 kalendářní den.


Změnový list č. 21: Výkaz výměr neobsahoval položku měření hluku a osvětlení. Zhotovitel zajistí měření dle pokynu objednatele. Tento změnový list nemá dopad na termín dokončení stavby.


Změnový list č. 22: Výkaz výměr neobsahoval položku generální klíč. Systém GK bude doplněn dle požadavku objednatele a provozovatele MŠ. Tento změnový list nemá dopad na termín dokončení stavby.

Změnový list č. 23: Výkaz výměr obsahoval položku podsyp pouze ve výšce 10 mm. Ve skutečnosti bylo ve skladbě nutné použít 50 mm podsypu. Tento změnový list má dopad na termín dokončení stavby o 3 kalendářní dny.


Změnový list č. 24: Výkaz výměr neobsahoval položku elektrický vrátný pro dveře D1. Dle pokynu objednatele bude elektrický vrátný doplněn. Tento změnový list nemá dopad na termín dokončení stavby.


Změnový list č. 25: Výkaz výměr neobsahoval položku dělící stěny mezi WC. Dle pokynu objednatele budou dělící stěny instalovány. Tento změnový list má dopad na termín dokončení stavby 
o 2 kalendářní dny.


Změnový list č. 26: Projekt neuvažoval s ukončením substrátu na hraně střešního koryta, tak aby se nesplavoval substrát do odtoků ze střechy. Z tohoto důvodu byl žlab vyložen drenážní folií nophadresin a dále vysypán kačírkem a osazen speciálními šachtami. Tento změnový list má dopad na termín dokončení stavby o 1 kalendářní den.


Změnový list č. 27: Ve výkazu výměr chybí položka expanzní nádoba k zásobníku teplé vody a odvod kondenzátu od kotle. Tento změnový list nemá dopad na termín dokončení stavby.


Změnový list č. 28: Projekt neřešil nutnost bezpečnostního přepadu u ploché střechy. Tento prvek musí být proveden na každé ploché střeše s atikou, jako pojistka při ucpání všech střešních vpustí. Dále atika ve skutečnosti má větší výměru než uvažoval projekt. Tento změnový list má dopad na termín dokončení stavby o 1 kalendářní den.


Změnový list č. 30: Výkaz výměr neosahuje položku hasicí přístroje. Požadavek je specifikován pouze v požární zprávě. Dle pokynu objednatele budou dodány hasicí přístroje. Tento změnový list nemá dopad na termín dokončení stavby.


Změnový list č. 31: Výkaz výměr neobsahoval prokabelování kotlové regulace a dále kabeláž pro vyhřívání střešního vtoku. Výkaz výměr obsahoval pouze položku střešní vtok bez kabeláže. Tento změnový list nemá dopad na termín dokončení stavby.


Změnový list č. 33: Výkaz výměr neobsahoval položku konečná povrchová úprava na soklu budovy. Tento změnový list nemá dopad na termín dokončení stavby.


Změnový list č. 34: Projekt neuvažoval s tím, že při výstavbě nového oplocení bude muset být částečně rozebrán stávající chodník ze zámkové dlažby a pak opětovně položen a dořezán. Výkaz výměr neobsahuje položky pro úpravu komunikace. Tento změnový list nemá dopad na termín dokončení stavby.


3. Změna ceny díla:
Vzhledem k realizaci změn předmětu díla je nutné změnit původně sjednanou cenu za dílo, reflektující cenu víceprací a méněprací v souvislosti se změnami předmětu díla ve smyslu tohoto dodatku.


4. Změna termínu dokončení díla: 
Vzhledem k realizaci změn předmětu díla dle Změnových listů č: 12,19,23,25,26,28, které mají dopad na termín dokončení stavby, se tímto Dodatkem č. 2 prodlužuje termín dokončení stavby o 11 kalendářních dnů a termín dokončení stavby se tímto Dodatkem č. 2 stanovuje na 14. 8. 2022.


5. Smluvní strany současně uvádí, že jsou splněny podmínky ZZVZ pro změnu závazku, a to dle § 222 odst. 4 ZZVZ, neboť tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich celková hodnota nepřesáhne zákonný limit 15% původní hodnoty závazku. 

Absolutní hodnota změn dle Dodatku č. 1 je 3 258 779,67 Kč (absolutní hodnota VP+MP), což představuje cca 5,74 % původní hodnoty závazku.

Absolutní hodnota změn dle tohoto Dodatku č. 2 je 980 207,57 Kč (absolutní hodnota VP+MP), což představuje cca 1,73 % původní hodnoty závazku.


Celková absolutní hodnota změn dle Dodatku č. 1 a č. 2 je cca 7,47 % původní hodnoty závazku.


	
I. Předmět dodatku

[bookmark: _Toc255560885][bookmark: _Toc255560738]1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2 předmět díla vymezený ve Smlouvě o dílo ve znění Dodatku č. 1 a to tak, že zhotovitel se zavazuje nad rámec plnění dle čl. II. Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 dále provést (vícepráce) a neprovést (méněpráce) uvedené v preambuli tohoto Dodatku č. 2 a blíže specifikované ve Změnových listech a Položkových rozpočtech pro dané změny, jež tvoří přílohy tohoto Dodatku č. 2. 

2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2 cenu díla, a to tak, že cena díla původně sjednaná v čl. V., bod 5.1 Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 je upravena takto:

5.1 Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši:
Celková cena	   56 868 686,00 Kč bez DPH
	11 942 424,06 Kč DPH
	68 811 110,06 Kč vč. DPH
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
     Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:                                      2 831 014,35 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:                                     - 427 765,32 Kč
Hodnota změny dle Dodatku č. 1 bez DPH (absolutní           	
hodnota VP+MP):                                                                     3 258 779,67 Kč	
Celkový nárůst ceny dle Dodatku č. 1 bez DPH (VP-MP):   2 403 249,03 Kč

Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1: 
                                                                                                 59 271 935,03 Kč bez DPH
                                                                                                12 447 106,40 Kč DPH
                                                                                               71 719 041,40 Kč vč. DPH
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[bookmark: _GoBack]     Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH:                                            906 401,63 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH:                                         - 73 805,94 Kč
Hodnota změny dle Dodatku č. 2 bez DPH (absolutní           	
hodnota VP+MP):                                                                          980 207,57 Kč	


Celkový nárůst ceny dle Dodatku č. 2 bez DPH (VP-MP):        832 595,69 Kč

Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2:  
	60 104 530,72 bez DPH
                                                                                                    12 621 951,45 Kč DPH
                                                                                                   72 726 482,17 Kč vč. DPH

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Podrobný rozpis hodnoty změn v Kč k jednotlivým dotčeným dílčím položkám je uveden v aktualizovaném položkovém rozpočtu prací v rámci přílohy č. 2 tohoto Dodatku č. 2.


3. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v preambuli tohoto Dodatku č. 2 dohodly na změně termínu realizace díla, a to tak, že termín realizace díla původně sjednaný v čl. III. odst. 3.1 Smlouvy o dílo se prodlužuje o 11 kalendářních dnů a mění se tedy takto:

„3.1	Zhotovitel se zavazuje dílo provést v následujících termínech:
Předání staveniště: 7. 3. 2022
Termín zahájení plnění: ihned po předání staveniště
Maximální termín dokončení: do 14. 8. 2022 (161 kalendářních dní ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště)“ 


II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S-2022/04/000 ze dne 28. 2. 2022 se jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčená, nemění se a zůstávají v platnosti.

2. Tento Dodatek je sepsána v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.

3. Tento Dodatek č. 2 je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

4.  Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle předchozí věty zajistí městská část Praha 18 ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 2.  Druhá smluvní strana bude městskou částí Praha 18 písemně informována o splnění této povinnosti, nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění tohoto Dodatku 
č. 2 v registru smluv, a to oznámením na emailovou adresu: pradast@pradast.cz .Pokud druhá smluvní strana neobdrží do 45 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 2 písemné oznámení o jeho uveřejnění v registru smluv dle předchozí věty, je po uplynutí této lhůty tato druhá smluvní strana povinna ve lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. V takovém případě je o zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 druhá smluvní strana povinna písemně informovat městskou část Praha 18 ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne jeho uveřejnění v registru smluv oznámením na emailovou adresu: martin.hradek@letnany.cz 

5.  Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavírají po vzájemném projednání na základě pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

6.  Objednatel prohlašuje dle ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, že podmínky pro platnost tohoto právního jednání byly splněny. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením RMČ č. xxx/xx/22 dne xx. xx. 2022.

7. Veškeré přílohy tohoto Dodatku č. 2 tvoří jeho součást a stávají se rovněž součástí smluvního ujednání.
 Příloha č. 1 – Změnové listy č. 3,12,19,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,33,34
 Příloha č. 2 – Rozpočty ke Změnovým listům

V Praze, dne viz el. podpis		V Českých Budějovicích, dne viz el. podpis

Objednatel		Zhotovitel



	………………………………………..	……………………………………..
	MČ Praha 18		PRADAST spol. s r.o.
	Mgr. Zdeněk Kučera, MBA	Ing. Petr Steinbauer
	starosta	jednatel
4

